

整備計画変更理由書

三川町

○変更理由

①要素事業A1-1 袖東排水区(雨水排水)の浸水対策について、水路断面を300×300～900に変更するとともに、成果目標及び事業費を変更するため。
 ②今年度ストックマネジメントの詳細計画を策定し、点検調査検討業務に係る要素事業を新設するため。
 ③社会資本総合整備計画書の様式が変更になったため。

○変更内容

要素事業番号	要素事業名	要素事業の新設・削除・変更	変更内容・事業内容(具体的に記載してください)
A1-1	袖東排水区(雨水排水)	変更	平成28年度で袖東排水区の雨水排水路の整備が完了したため、事業費を変更減とする。変更後の水路断面300×300～900。
A1-2	ストックマネジメント計画に基づく基礎調査	新設	腐食しやすい汚水管路施設等の点検調査検討業務を実施する。
その他変更箇所			
変更項目		変更内容	
計画の成果目標:下水道ストックマネジメント計画に基づく改築実施計画の策定率		改築実施計画の策定率を新設し、この目標値を0%(H29)から100%(H31)と設定する。	
交付金の執行状況		平成27年度の交付金の執行状況を記載した。	