

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年09月28日

計画の名称	三川町における持続可能な下水道施設の推進												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和02年度 (1年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	三川町												
計画の目標	下水道事業計画の見直しにより、効率的な下水道事業を推進し、快適な暮らしを実現する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	2	A	2	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 $C / (A + B + C + D)$	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初		R2末
1	施設の設置及び機能の維持に関する方針等を含めた下水道事業計画見直しの進捗率を0%(R2当初)から100%(R2末)に増加させる。 事業計画見直しの進捗率(%) 見直しを行なった事業計画区域(箇所)/見直しが必要な事業計画区域(箇所)	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	三川町	直接	三川町	-	-	基本的な計画の見直し	下水道事業計画変更策定	三川町						2	-	
											小計						2		
											合計						2		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
課長会議で、数値目標の達成状況や事業効果を検証し、その結果を踏まえて今後の整備計画を検討することとした。	令和3年度
	公表の方法
	町のホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・事業計画を行った結果、施設設置及び維持に関する方針等が明確になった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
・次回の事業計画変更は、令和7年度の予定である。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%