
三川町における安全・安心な環境整備の推進
平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 三川町

防災・減災（排水）施設・設備の整備を行い、安全・安心な暮らしを実現する。

①下水道による都市浸水対策の達成率を11.9％（Ｈ22）から14.1％（Ｈ26）に増加させる。

（H22当初） （H24末） （H26末）
①下水道による都市浸水対策達成率
　都市対策整備済区域面積／浸水対策整備対象区域面積×100％　 11.90% 13.00% 14.10%

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　下水道事業

番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H22 H23 H24 H25 H26

A1-1 下水道 一般 三川町 直接 － 雨水 新設 156.0

A1-2 下水道 一般 三川町 直接 － 雨水 新設 279.4

A1-3 下水道 一般 三川町 直接 － 雨水 新設 113.8

合　　計 549.2

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

Ｃ　効果促進事業
事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

番号 備考

全体事業費
（百万円）

事業者
省略
工種

三川町

三川町袖東排水区（雨水排水）

袖東排水ポンプ場整備 渦巻型水中ポンプφ600ｍｍ-2台　他

BOX 1000*1000mm他 L=495m

可変水路300～400*300～800他 L=2,245m

一体的に実施することにより期待される効果

　本町の課長会議で、数値目標の達成状況や指標の達成状況を確認した。

三川町

合　　計

合　　計

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名工種

全体事業費
（百万円）工種 （延長・面積等）

交付対象事業

　三川町ホームぺージ

番号 事業者
省略

要素となる事業名
事業内容

袖東幹線排水区（浸水対策）

市町村名
港湾・地区名

事業実施期間（年度）

交付対象
計画の目標

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）（事業箇所）

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期
　平成２８年３月
公表の方法

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間値 最終値

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
549.2百万円 Ａ 549.2百万円 Ｂ

平成２８年　３月２５日

0百万円 Ｃ 0百万円
効果促進事業費の割合

0.0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）
計画の名称
計画の期間



２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する 　雨水ポンプ場及び雨水幹線管渠等を新設したことにより、計画排水量の整備が進捗した。
　　　交付対象事業の効果の発現状況

Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

14.10%

15.90%

最終目標値

最終実績値

　当初計画より交付金が増額したこと等により、事業量が増加した。

　　袖東排水区の雨水整備は平成２８年度で完了する予定であり、今後は歌枕排水機場ポンプ等設備の更新の必要がある。

指標①（下水道
による都市浸水
対策達成率）


