

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
山形県	三川町	横山上、横山中、横山下	横山上			①・②	③・④				
			横山中			→					
			横山下								
		土橋	土橋			①・②	③・④				
		助川	助川			①・②	③・④				
		堤野、横内	堤野			①・②	③・④				
			横内								
		竹原田、加藤、菱沼、小尺	竹原田								
			加藤			①・②	③・④				
			菱沼								
			小尺								
		横川、横川新田	横川			①・②	③・④				
横川新田											

青山	青山			①・②	③・④			
天神堂、尾花	天神堂			①・②	③・④			
	尾花							
猪子	猪子			①・②	③・④			
成田新田	成田新田			①・②	③・④			
東沼、すみよし	東沼			①・②	③・④			
	すみよし							
三本木	三本木			①・②	③・④			
対馬	対馬			①・②	③・④			
上町、押切 中町、押切 下町	上町							
	押切中町			①・②	③・④			
	押切下町							
落合、土口	落合			①・②	③・④			
	土口							

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化することもできます。