

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年09月28日

計画の名称	三川町における安全・安心な雨水整備計画の推進（防災・安全）													
計画の期間	令和06年度～令和07年度（2年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	三川町													
計画の目標	内水浸水シミュレーション等により内水浸水想定区域図の作成を行い、安全・安心な生活環境を創造する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		20	A	20	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R6当初)	(R6末)	(R7末)
1	内水浸水状況を把握するため、浸水シミュレーション等を実施し、浸水解析率を0%（R6当初）から、100%（R7末）に増加させる。			
	内水浸水解析率（%） 浸水解析面積（ha）/全体計画面積（ha）	0%	100%	100%
2	上記による浸水リスクの評価を実施し、浸水対策を実施すべき区域における内水ハザードマップを作成率を0%（R6当初）から100%（R7末）に増加させる。			
	内水ハザードマップの作成率（%） 作成が完了した面積（ha）/作成すべき面積（ha）	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
三川町国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A-07-001												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	三川町	直接	三川町	管渠（ 雨水）	改築	内水浸水リスクマネジメ ント推進事業	浸水シミュレーション等によ る内水浸水想定区域図の作成	三川町	■	■				20		－
											小計						20		
											合計						20		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

本町の課長会議で、数値目標の達成状況や指標の達成状況を確認した。

事後評価の実施時期

整備計画期間の翌年度（令和8年度）

公表の方法

ホームページによる公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況

- ・ 想定最大規模降雨の浸水シミュレーションを実施することで、箇所毎の浸水深を把握することができた。
- ・ 浸水対策を実施すべき区域の内水ハザードマップを作成し、HPで住民への周知を行えた。

定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
2			
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	